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QJ2026  Start Plan-

genehmigungsverfahren 

und Ausschreibung

2010

2009 Kantonale Volksabstimmung 

(LU) zum Vorprojekt «Tiefbahnhof» 

wird angenommen

2029 – 2039 Bau

2026 Parlament muss Finanzie-

rung von DBL-Bau beschliessen

2019 Parlament bestätigt Planung

2013 Parlament gibt 

Projektierung frei

2020 – 2026 Projektierungsarbeiten von 

SBB, Kt. LU, VVL und Stadt (Fr. 85 Mio.)
Der Zeitplan
Durchgangsbahnhof Luzern:
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